

8.4.1	Elaboración del perfil del local institucional exigido por el MEF	Puno	Perfil	Documento	1	1	1	0%											0	Unidad Ejecutora								
8.4.2	Sanearamiento Físico legal del terreno	Puno	Terreno saneado	Documento	1	1	1	0%											0	0%	Unidad Ejecutora							
8.4.3	Construcción de local institucional y talleres	Puno	Local construido	Acción	1													1	1	0%	0	0%	Unidad Ejecutora					
8.5	Lote 5: Equipamiento																											
8.5.1	Adquisición de Equipamiento	Puno		Global	50				10	10	10	30	0%	10	10				20	0%	0	0%	Unidad Ejecutora					
9	Elaboración de Estudios de Preinversión																											
9.1	Elaboración de estudios de pre inversión Puno	Puno	Perfil elaborado	Documento	13	3	3	0%			5	5	0%					5	5	0%	0	0%	Unidad Formuladora	División de Ingeniería				
9.2	Elaboración de estudios de pre inversión Ilave	Ilave	Perfil elaborado	Documento	1				1			1	0%								0	0%	Unidad Formuladora	División de Ingeniería				
9.3	Elaboración de estudios de pre inversión Juli	Juli	Perfil elaborado	Documento	1				1			1	0%								0	0%	Unidad Formuladora	División de Ingeniería				
9.4	Elaboración de estudios de pre inversión Desaguadero	Desaguadero	Perfil elaborado	Documento	1				1			1	0%								0	0%	Unidad Formuladora	División de Ingeniería				
10	Seguridad a la Infraestructura																											
10.1	Elaboración de Perfil y Expediente Técnico para la construcción de cercos perimétricos de los reservorios	EPS	Perfil y Expediente	Doc	2				1	1		2	0%								0	0%	División de Ingeniería					